


Tabelle der geplanten forstlichen Eingriffe und Arbeiten von 2009-2018

Parzelle	Parquet	ha	Periode 1	Periode 2	Periode 3
			2009 - 2011	2012 - 2014	2015 - 2018
7	1	0.5600	26		
	2	1.1600			13-27
	3	2.2700			12-23
	4	0.2300	12		
	5	0.0200			
	6	0.3100	24		
	7	0.4500			21-24
	8	0.6700			21-23-24
	9	0.1500	12		
	10	1.1200	24		
	11	6.2500			12
	12	7.9400	26 (p)	26 (p)	26 (p)
8	1	0.5100			21-24-25
	2	1.9900			24
	3	0.7400			1-2-3-4-17
	4	1.4700			1-14-22
	5	3.2100			14-22
	6	0.7800	6-23-24		
	7	3.2300			14-22
	8	0.6700	12		12
	9	0.2300			26
	10	0.9500	12-23-25		



Code			
1	Bodenbearbeitung	15	Lichtungshieb
2	Pflanzung	16	Räumungshieb
3	Kulturpflege	17	Abtrieb
4	Nachpflanzung	18	Durchforstungsrückstand aufholen
5	Kultur ausdünnen	19	Kalamitätshieb
6	Läuterung und Belgeitwuchsregulierung	20	Zielstärkennutzung
7	Pflegeschnitten einrichten	21	Entrümpelung
8	Pflegeaufastung	22	unterbauen
9	Wertastung	23	Holzart begünstigen
10	Z-Baumbestimmung	24	Biodiversität erhalten/erhöhen
11	Erste Durchforstung	25	begünstigen von ökologisch wertvollen Arten
12	Durchforstung	26	Überführung von Niederwald
13	Vorbereitungshieb	27	Umwandlung von Niederwald
14	Besamungshieb	28	Niederwald auf Stock setzen

Subvention möglich (unter Vorbehalt behördlicher Genehmigung)
 Subvention auf Holzabfuhr (bei Holzrückarbeiten mit Pferden)